

環境影響評価法の手続の流れ

配慮書に係る手続	配慮書の送付	平成26年12月15日	
	配慮書の公告	平成26年12月16日	
	配慮書の縦覧	平成26年12月16日 ～ 平成27年1月23日	
	配慮書への住民意見の提出期間	平成26年12月16日 ～ 平成27年1月23日	
	配慮書に対する市長意見の提出	平成27年2月20日	
方法書に係る手続	方法書の送付	平成27年6月30日	
	方法書の公告	平成27年7月1日	
	方法書の縦覧	平成27年7月1日 ～ 平成27年8月3日	
	住民説明会の実施	平成27年7月17日	
	方法書への住民意見の提出期間	平成27年7月1日 ～ 平成27年8月17日	
	方法書に対する市長意見の提出(兵庫県知事へ)	平成27年10月6日	
	方法書に対する兵庫県知事意見の提出(経済産業大臣へ)	平成27年11月24日	
	経済産業大臣から事業者へ勧告	平成27年12月4日	
調査・予測・評価の実施		平成28年度実施	
準備書に係る手続	準備書の送付	平成29年7月10日	
	準備書の公告	平成29年7月10日	
	準備書の縦覧	平成29年7月11日 ～ 平成29年8月10日	
	住民説明会の実施	平成29年7月27日	
	準備書への住民意見の提出期間	平成29年7月11日 ～ 平成29年8月24日	
	公聴会の実施(兵庫県)	平成29年10月20日	予定
	準備書に対する市長意見の提出(兵庫県知事へ)	平成29年11月15日	予定
	準備書に対する兵庫県知事意見の提出(経済産業大臣へ)	平成30年1月中旬	予定
	経済産業大臣から事業者へ勧告	平成30年4月	予定
評価書に係る手続	評価書の送付		
	評価書の公告		
	評価書の縦覧		
事業の着工・建設工事		平成30年夏ごろ	
事業の実施	新設1号機:平成33年度	予定	
	新設2号機:平成34年度	予定	