

想定スケジュール

対象	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	
北館	北館面積必要と判断した場合				新北館基本計画	新北館DB発注	新北館設計	新北館工事	
	北館面積不要と判断した場合						解体工事設計	解体工事	
南館1階	庁舎基本構想・基本設計策定 (フロアレベルでの課かい配置決定)					レイアウト検討/ 設計業務委託	レイアウト変更(工事)		
南館2階		レイアウト検討/ 設計業務委託	レイアウト変更(工事)						
南館3階			レイアウト検討/ 設計業務委託	レイアウト変更(工事)					
南館4階				レイアウト検討/ 設計業務委託	レイアウト変更(工事)				
南館地下1階						レイアウト検討/ 設計業務委託	レイアウト変更(工事)		
東館1階						レイアウト検討/ 設計業務委託	レイアウト変更(工事)		
東館2階							レイアウト検討/ 設計業務委託	レイアウト変更(工事)	
東館3階									
東館地下1階								書庫整理	
北館地下1階								書庫整理	
分庁舎						レイアウト検討/ 設計業務委託	レイアウト変更(工事)		
公光分庁舎						※仮執務室や仮倉庫等のバッファーとして考える。			