

芦屋市 一般廃棄物(ごみ)処理基本計画 策定
今後のスケジュール

年 月		審議会	事務局
令和8年	6月	令和8年度 第1回 ・骨子 ・市民・事業者アンケート結果報告	
	7月	(委員改選)	・計画素案作成
	8月	令和8年度 第2回 ・計画素案	
	9月		・パブリックコメント案作成
	10月	令和8年度 第3回 ・パブリックコメント案	
	11月		
	12月		・パブリックコメント実施
令和9年	1月		
	2月	令和8年度 第4回 ・パブリックコメント結果 ・計画最終案	
	3月		計画策定・公表