芦屋市子ども・子育て支援新制度に関する計画策定　工程表

資料－３

	計画策定内容	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
Ⅰ　アンケート調査	1　調査票の設計				※基本指針との整合								
	2　調査票の配布・回収												
	3　調査結果の集計・分析												
	4　報告書（成果品）の作成												
Ⅱ　計画策定	1　現状分析（ニーズ量分析含む）												
	2　後期計画の評価												
	3　分析に基づく課題抽出												
	4　子ども・子育て支援の目指すべき方向の検討												
	5　幼児期の学校教育・保育の見込みと確保内容・実施時期												
	6　地域子ども・子育て支援事業の見込みと確保内容・実施時期												
	7　計画書の編集												
Ⅲ　各種会議等への参画	子ども・子育て支援新制度検討委員会			●	●		●						
	子ども・子育て会議					●	●		・アンケート速報値 ・部会検討事項の報告	●	・事業計画素案	●	
	（部会）子ども・子育て支援事業部会					・検討事項の確認 ・事業計画に盛り込むべき事項の確認 ・アンケート調査について（報告）（該当設問） ・13事業の内容と芦屋市の現状について		●		・アンケート調査に基づく特定13事業のニーズ量 ・事業別の現状を踏まえた見込み量と確保策の検討	●		
	（部会）基準検討部会					・検討事項の確認 ・事業計画に盛り込むべき事項の確認 ・アンケート調査について（報告）（該当設問） ・検討すべき基準と芦屋市の現状		●		・運営基準等	●		
	推進本部・幹事会												