令和7年度　水道工事等発注の見通し（予定）

【芦屋市水道事業】

予定価格250万円以上のもの

令和7年4月1日現在

No	工　事　の　名　称	工事場所	期間（か月）	工事種別	工事概要 （数量は概算値）	契約方法	入札 契約時期
1	奥山浄水場2号ろ過池補砂工事	奥山	約 3 か月	水道施設	ろ過砂補充　V=140m3	指名	第1四半期
2	東山町地内配水管改良工事	東山町	約 7 か月	土木	配水管改良　φ75～150　L=770m	一般	第2四半期
3	松ノ内町地内外配水管改良工事	松ノ内町外	約 3 か月	土木	配水管改良　φ75　L=180m	指名	第2四半期
4	春日町地内配水管改良工事	春日町	約 8 か月	土木	配水管改良　φ75～150　L=860m	一般	第2四半期
5	南宮町地内配水管改良工事	南宮町	約 5 か月	土木	配水管布設　φ75～200　L=470m	一般	第2四半期
6	上宮川町地内外配水管移設工事	上宮川町外	約 3 か月	土木	配水管移設 φ200　L=240m	一般	第2四半期
7	宮川町地内配水管改良工事	宮川町	約 3 か月	土木	配水管改良 φ75～100　L=230m	指名	第2四半期
8	西山町地内外配水管改良工事跡舗装復旧工事	西山町外	約 3 か月	舗装	舗装復旧　A=2,900m2	指名	第2四半期
9	業平町地内配水管改良工事	業平町	約 3 か月	土木	配水管改良 φ100　L=70m	指名	第3四半期
10	朝日ケ丘町地内外配水管改良工事	朝日ケ丘町外	約 4 か月	土木	配水管改良 φ100　L=290m	一般	第3四半期
11	東山町地内配水管改良工事跡舗装復旧工事	東山町	約 4 か月	舗装	舗装復旧　A=3,850m2	一般	第3四半期
12	松ノ内町地内外配水管改良工事跡舗装復旧工事	松ノ内町外	約 2 か月	舗装	舗装復旧　A=1,660m2	指名	第3四半期
13	春日町地内配水管改良工事跡舗装復旧工事	春日町	約 4 か月	舗装	舗装復旧　A=4,000m2	一般	第3四半期
14	南宮町地内配水管改良工事跡舗装復旧工事	南宮町	約 2 か月	舗装	舗装復旧　A=2,350m2	指名	第3四半期
15	朝日ケ丘町地内外配水管改良工事跡舗装復旧工事	朝日ケ丘町外	約 2 か月	舗装	舗装復旧　A=2,000m2	指名	第4四半期