令和８年度一般会計補正予算（第２号）について

歳入歳出予算

当初予算額：　49,380,000千円

現計予算額：　50,000,420千円

補　正　額：　▲654,946千円

補正後予算額：　49,345,474千円　（▲　34,526千円）

※（ ）内は当初予算額からの増減額

（補正額の内訳）

ＪＲ芦屋駅南地区市街地再開発事業に要する経費減額　▲　654,946千円　（▲　767,864千円）

補　正　額：　▲　654,946千円　（▲　767,864千円）

※（ ）内は市負担額(一般財源及び市債)

【別紙】…前頁に係る歳出予算の補正内容

（単位：千円）

事　業　名	事 業 概 要	補正額	財源内訳			
			国・県	市債	その他	一般財源
土木費 - 都市計画費 - 都市再開発費 ＪＲ芦屋駅南地区市街地再開発事業に要する経費の減額	ＪＲ芦屋駅南地区第二種市街地再開発事業に伴う関連公共施設（地下自転車駐車場・ペデストリアンデッキ）の整備工事について、収用裁決に伴う施工条件の変更により工期が令和13年度まで延長となる。加えて、工事発注に向けて進めてきた関係者との協議調整や施工計画の反映に伴う修正設計に基づいて、改めて精緻な工事費積算を行う中で工事費の総額は増加するものの、今年度については、前述の収用裁決により着工時期が遅れることとなったため、執行が見込めなくなった工事請負費及び委託料の減額補正を行うもの。 併せて、国庫補助金においては当初予算編成時の見込みを上回る交付決定であったことから、財源内訳についても整理を行い、増額補正するもの。	▲654,946	＋112,918	▲563,700		▲204,164
合　計		▲654,946	＋112,918	▲563,700	＋0	▲204,164

（注）「財源内訳」欄の「その他」は、国県支出金以外の特定財源（寄附金及び特定目的基金等）を示すもの。

第７３号議案

令和８年度芦屋市一般会計補正予算（第２号）

令和８年度芦屋市の一般会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条　歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ654,946千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ49,345,474千円とする。

２　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。

（債務負担行為の補正）

第２条　債務負担行為の追加、変更及び廃止は、「第２表債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第３条　地方債の変更は、「第３表地方債補正」による。

令和８年１０月８日提出

芦屋市長　髙　島　　崚　輔

第１表　　歳入歳出予算補正

歳　　入

款	項	補正前の額	補　正　額	計
		千円	千円	千円
22 国庫支出金		7,951,955	112,918	8,064,873
	2 国庫補助金	2,210,857	112,918	2,323,775
26 繰入金		4,226,845	△204,164	4,022,681
	1 基金繰入金	4,134,696	△204,164	3,930,532
29 市債		2,575,000	△563,700	2,011,300
	29 市債	2,575,000	△563,700	2,011,300
歳　　入　　合　　計		50,000,420	△654,946	49,345,474

歳　　出

款	項	補正前の額	補　正　額	計
		千円	千円	千円
8 土木費		7,676,310	△654,946	7,021,364
	4 都市計画費	5,195,120	△654,946	4,540,174
歳　出　合　計		50,000,420	△654,946	49,345,474

第 2表 債　　務 負 担 行 為 補 正

追　加

事　　項
ＪＲ芦屋駅南地区第二種市街地再開発事業に伴う関連公共施設整備工事

変　更

事　　項
ＪＲ芦屋駅南地区第二種市街地再開発事業工事監理業務

廃　止

事　　項
ＪＲ芦屋駅南地区地下自転車駐車場整備工事
ＪＲ芦屋駅南地区ペデストリアンデッキ整備工事

第 3 表 地　　方 債 補 正

変　更

起　　債　　の　　目　　的
市 街 地 再 開 発 事 業

務 負 担 行 為 補 正

（単位　千円）

補正前			補正後		
期間	限度額		期間	限度額	
－	－		令和９年度から 令和13年度まで	5,440,803	

（単位　千円）

補正前			補正後		
期間	限度額		期間	限度額	
令和９年度から 令和11年度まで	103,774		令和９年度から 令和13年度まで	131,164	

（単位　千円）

期　　間	限　　度　　額
令和９年度から令和11年度まで	1,697,048
令和９年度から令和11年度まで	1,264,111

方 債 補 正

（単位　千円）

補正前		補正後	
限度	額	限度	額
	1,087,700		524,000

歳入歳出補正予算事項別明細書

1　総　　括

（歳　　入）

款	補正前の額	補　正　額	計
	千円	千円	千円
22 国庫支出金	7,951,955	112,918	8,064,873
26 繰入金	4,226,845	△204,164	4,022,681
29 市債	2,575,000	△563,700	2,011,300
歳　入　合　計	50,000,420	△654,946	49,345,474

（歳　　出）

款	補正前の額	補　正　額	計
	千円	千円	千円
8 土木費	7,676,310	△654,946	7,021,364
歳　出　合　計	50,000,420	△654,946	49,345,474

補　正　額　の　財　源　内　訳			
特　定　財　源			一　般　財　源
国県支出金	地　方　債	そ　の　他	
千円	千円	千円	千円
112,918	△563,700		△204,164
112,918	△563,700	0	△204,164

２　歳　入

２２款　国庫支出金　112,918千円

２項　国庫補助金　112,918千円

目	補正前の額	補　正　額	計
	千円	千円	千円
8 土木費補助金	789,514	112,918	902,432
計	2,210,857	112,918	2,323,775

節		説　明	
区　分	金　額		
	千円		千円
4 都市計画費補助金	112,918	・都市政策部都市基盤室都市整備課	
		社会資本整備総合交付金	19,062
		都市再生整備計画補助金	93,856

２６款　繰入金　△204,164千円

１項　基金繰入金　△204,164千円

1 財政基金繰入金	4,041,410	△204,164	3,837,246
計	4,134,696	△204,164	3,930,532

1 財政基金繰入金	△204,164	・総務部財務室財政課	
		財政基金取りくずし	△204,164

２９款　市債　△563,700千円

２９項　市債　△563,700千円

8 土木債	1,850,700	△563,700	1,287,000
計	2,575,000	△563,700	2,011,300

4 都市計画債	△563,700	・総務部財務室財政課	
		市街地再開発事業債	△563,700

3　歳　出


8款　土木費　△654,946千円

4項　都市計画費　△654,946千円

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
4 都市再開発費	2,565,128	△654,946	1,910,182	112,918 国庫補助金 112,918	△563,700 市債 △563,700		△204,164
計	5,195,120	△654,946	4,540,174	112,918	△563,700	0	△204,164

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
12 委託料	△11,203	・都市政策部都市基盤室都市整備課	
14 工事請負費	△643,743	○ＪＲ芦屋駅南地区市街地再開発事業に要する経費	△654,946
		12 委託料	△11,203
		工事監理業務委託料	△11,203
		14 工事請負費	△643,743
		地下自転車駐車場整備工事費	△558,334
		ペデストリアンデッキ整備工事費	△85,409

JR芦屋駅南地区第二種市街地再開発事業　全体工程表（概略）予定



◆ＪＲ芦屋駅南地区第二種市街地再開発事業に係るR8補正に伴う一般会計予算推移

	款	項	目	細目	節	細節	R8当初		9月補正(第64号議案)		9月補正(第73号議案)	
							対象	予算額（円）	補正額（円）	補正後予算額（円）	補正額（円）	補正後予算額（円）
歳出	08 土木費	04 都市計画費	04 都市再開発費	20 ＪＲ芦屋駅南地区市街地再開発事業に要する経費	**12 委託料**			52,001,000		52,001,000	公共施設整備工事に係る工事監理業務委託の減額 **-11,203,000**	40,798,000
					14 **工事請負費**			1,306,574,000		1,306,574,000	地下自転車駐車場整備工事、ペデストリアンデッキ整備工事費の減額 **-643,743,000**	662,831,000
					16 公有財産購入費			6,607,000		6,607,000		6,607,000
					18 **負担金、補助及び交付金**			66,863,000	権利床整備費負担金の増額 **+44,655,000**	111,518,000		111,518,000
					21 補償、補填及び賠償金			126,136,000		126,136,000		126,136,000
	計							1,558,181,000	**+44,655,000**	1,602,836,000	**-654,946,000**	**947,890,000**

債務負担行為の補正内容（追加、変更、廃止）

（千円）

工事内容	R8予算	債務負担行為（R9～R11）	合計（R8～R11）
ＪＲ芦屋駅南地区地下自転車駐車場整備工事【廃止】	755,203	1,697,048	2,452,251
ＪＲ芦屋駅南地区ペデストリアンデッキ整備工事【廃止】	447,737	1,264,111	1,711,848
ＪＲ芦屋駅南地区第二種市街地再開発事業工事監理業務	18,645	103,774	122,419
総額	1,221,585	3,064,933	4,286,518

⇒

（千円）

工事内容	R8予算	債務負担行為（R9～R13）	合計（R8～R13）
ＪＲ芦屋駅南地区第二種市街地再開発事業に伴う関連公共施設整備工事【追加】	196,869	5,440,803	6,000,000
	362,328		
ＪＲ芦屋駅南地区第二種市街地再開発事業工事監理業務【変更】	7,442	131,164	138,606
総額	566,639	5,571,967	6,138,606

ＪＲ芦屋駅南地区第二種市街地再開発事業の関連事業として令和９年１月から整備工事に着手予定の地下自転車駐車場及びペデストリアンデッキについて、一括発注による契約との整合を図るため、当初予算で設定した債務負担行為２件を統合し、新たに追加するもの。

そのうえで、収用裁決に伴う施工条件の変更により工期が令和１３年度まで延長となるほか、工事発注に向けて進めてきた関係者との協議調整や施工計画の反映に伴う修正設計に基づいて、改めて精緻な工事費積算を行う中で増額の必要性が生じているため令和９年度以降について当該工事に係る債務負担行為を補正するもの。