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実施方針等の公表 ★

実施方針等に関する質問等への回答公表

入札公告、入札説明書等の公表 ★

入札説明書等に関する質問等への回答公表

入札参加表明受付・参加資格審査（1次審査）

入札書類の審査・ヒアリング（2次審査）

落札者決定・公表 ★

仮契約の締結

事業契約締結（9月議会議決） ★

宅地開発許可申請等

基本設計・実施設計、各種申請等

高浜事業用地内の残置物撤去

建替住宅等の整備

消防高浜分署の整備

社会福祉施設の敷地整備

建替住宅等の引渡し ★

建替住宅への既存６団地からの移転 ★

既存住宅等の解体撤去

設計（付帯事業）

余剰地等の売却・引渡し ★ ★

既存住宅等の解体・撤去（付帯事業）

民間住宅等の整備（付帯事業）

※関連事業 社会福祉施設の整備工程（予定） ★

【別紙２　高浜町1番住宅等大規模集約事業　建替事業工程表】

平成30年度 平成31年度

民
間
事
業
者
募
集
・
選
定
・
契
約
締
結

余
剰
地
等

平成29年度

市
営
住
宅
等
整
備
・
移
転
支
援

平成26年度 平成27年度 平成28年度

18ヶ月 

１２ヶ月 

２ヶ月 

（設計） （確認申請） 

浜町・南宮町売却 余剰地売却 

余剰地売却協議 活用対象跡地売却協

確認申請 基本設計 

事前協議 

余剰地内 

残置物撤去 

高浜事業用地の 

説明会開

※余剰地活用を提案する場合 

実施設計 

開発申請・許可 

確認申請 基本設計 実施設計 施工（13ヶ月） 
施設供用開始 


