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施設整備検討委員会 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭

地域との意見交換 ❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ❻ ❼ ❽ ❾ ➓ ⓫ ⓬ ⓭ ⓮

先進整備事例の施設視察 ● ●

●

(6)施設計画（基本的事項）

令和６年度
　　　　　　　　　　　　　　　　     ①中継施設　施設計画

令和７年度
　　　　　　　　　　　　　　　　     ①事業方針
　　　　　　　　　　　　　　　　     ②ＰＦＩ導入可能性調査

協
議
等

(11)環境計画

(12)災害対策計画

(13)多面的価値の創出

(14)事業方針計画

(15)ＰＦＩ事業導入可能性調査

　【プラスチックごみ排出状況実態調査】

　生活環境影響調査

　パブリックコメント

　　　　各年度の主要検討事項

令和４年度
　　　　　　　　　　　　　　　　     ①プラスチック資源への対応
　　　　　　　　　　　　　　　　     ②処理方式
　　　　　　　　　　　　　　　 　    ③別棟・合棟

令和５年度
　　　　　　　　　　　　　　　　     ①施設の設備仕様概要
　　　　　　　　　　　　　　　　     ②公害防止基準
　　　　　　　　　　　　　　　 　    ③施設機能(環境、災害対策）

　【メーカーアンケート・ヒアリングの実施】

(7)整備用地

(8)土木建築工事計画

(9)安全衛生管理計画

(10)公害防止計画

3月

(1)基本計画策定の背景と目的

(2)計画目標年次

(3)計画処理量

(4)施設規模

1月 2月1月 2月2月 3月 4月 5月 6月

(5)計画ごみ質

9月 10月 11月 12月3月 4月 5月7月 6月 7月 8月9月 10月 11月 12月

令和７年度(2025)
備考

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 3月 4月 5月 6月 7月 8月

項目
令和４年度(2022)［実績] 令和５年度(2023)[実績] 令和６年度(2024)

12月 1月 2月 8月 9月 10月 11月 12月 1月

                      基本計画策定スケジュール

見直し

見直し

見直し

見直し

❶

❼

見直し
❹

見積依頼仕様書作成 メーカーアンケート期間

❺

❻

地域との意見交換

地域との意見交換

地域との意見交換

地域との意見交換

必要に応じて調査を実施

検討継続

見積依頼仕様書作成 メーカーアンケート（第２次） 期間

見直し・検討継続

❷

❸

8/4

8/24

10/28 

8/8（事務局）

11/10

1/24 

2/7

3/16 

見直し・検討継続

見直し・検討継続

見直し・検討継続

見直し・検討継続

見直し・検討継続

令和４年度 ・実績内容

令和５年度 ・実施内容

令和６年度 ・中継施設の追加検討

令和７年度 ・基本計画全体のまとめ

5/29 8/1 11/8 

5/19 6/13 8/24

10/11

11/15

地域との意見交換

❽

3/15 

資料３

メーカーアンケート期間

地域との意見交換

見積依頼仕様書作成

基

本

計

画

全

体

の

ま

と

め

準備 調査 予測・影響の分析 縦覧

3月中旬～4月下旬

4/15 

メーカーアンケート期間


