
施設整備スケジュール（案）

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15

再延命化（包括的運営業務等による）

※調査の結果等により，スケジュールは変更となる可能性があります。

第２回廃棄物減量等推進審議会　 資料１

S52年7月 50年間稼働

既
存
施
設

焼却施設 延命化済

　115t/日×2炉 H8年3月

　ペットボトル減容施設

37年間稼働

資源化施設

　不燃物処理施設

R9年予定

H12年7月 27年間稼働

新
施
設

計画・調査・設計・工事

　　　　　基本構想策定

　　　　　基本計画策定

焼却施設 R15年予定

資源化施設


