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芦屋市立朝日ケ丘幼稚園敷地における 

幼保連携型認定こども園の整備について 

 新園舎建設のための基礎工事において発生した転石への対応等により，工期が延長

となった芦屋市立朝日ケ丘幼稚園敷地における幼保連携型認定こども園の整備につい

て，令和４年１月に開催された兵庫県認定こども園審議会（認可審議）等を経て，開

園予定時期が令和４年６月１日となりました。 

１ 施設概要 

設 置 者  社会福祉法人 山善福祉会 

施 設 管 理  幼保連携型 

施 設 名  あいさいこども園（予定） 

位    置  芦屋市朝日ケ丘町４９９番１，４９９番２，５００番の一部 

当 初 運 営 

開 始 予 定 
 令和４年４月１日 

定    員 

 １  号  ３０名（３～５歳児） 

 ２・３号 １２０名（０～５歳児） 

 総  計 １５０名 

２ 施設整備経過 

時期 内容 

平成３０年１０月 
 市立朝日ケ丘幼稚園敷地における幼保連携型認定こども

園の運営・整備事業者を公募 

平成３１年 ２月  事業者を社会福祉法人 山善福祉会で決定 

令和 ２年 ４月  整備説明会（資料配布による） 

令和 ２年１２月  工事説明会，工事準備着手 

令和 ３年 １月  旧幼稚園園舎解体工事着手 

令和 ３年 ２月 
 工事期間の延長（令和４年２月完成 → 令和４年３月完

成） 

令和３年６月上旬  本体工事着手 

令和３年９月下旬 
 工事期間の再延長の必要性が判明（令和４年５月中旬完成

予定） 

令和３年１０月～  対応協議（兵庫県及び事業者） 

令和 ４年 １月  兵庫県認定こども園審議会（認可審議） 

資料 ３
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３ 工事進捗状況 

  工事全体・転石処理とも進捗状況に遅れのないことを確認済み（別紙「全体工程

表」参照）。 

４ 認定こども園の開園時期等 

 (1) 開園時期 

   令和４年６月１日（令和４年２月２２日内示） 

 (2) 留意事項 

   ・ 特例措置として令和４年６月１日の開園を認めることとするもの。 

   ・ 園児募集を開始する時期は，審議会後に発出する認可・認定の内示後とす

ること。 

   ・ 施設完成予定や工事の進捗状況が，申請どおりとなるよう努めること。 

   ・ 今後このような事態を招かないよう対応策について検討すること。 

５ 保育実施予定 

 (1) 保育実施予定 

 しおさいこども園 あいさいこども園 翠ケ丘保育園 

４～５月 
 １号認定こども 

（３歳児３名） 
（建設・認可） 

 ２・３号認定こども 

（４３名） 

６月以降 
１～３号認定こども 

（４６名） 

 (2) 保育上の配慮 

   ・ 保育内容の調整 

   ・ 保育交流 

   ・ 新園舎開園前訪問 

                                  以 上  
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