

## 自転車駐車場長期修繕計画(案)

※計画(案)であり、使用状況や内容によっては、延期や中止など計画通りに実施しない場合があります。  
 ※予算等については議会での承認が必要であり、計画に変更が生じる場合があります。



新指定管理者R6～R10

駐車場	修繕箇所	実施予定年度					
		R5年度	R6年度	R7年度	R8年度	R9年度	R10年度
JR 芦屋 駅北	ラック改修						○
	監視カメラ設備更新						○
	自転車等搬送コンベア	○	○	○			
阪神 芦屋 駅南	ラック改修					○	
	監視カメラ設備更新					○	
阪神 芦屋 駅西	(蛍光灯取替)LED化			○			
	自転車等搬送コンベア				○		
	ラック改修				○		
	監視カメラ設備更新				○		
打出 阪神 駅	ラック改修					○	
阪急 芦屋 川 駅北	監視カメラ設備更新			○			
松ノ 内	監視カメラ設備更新						○
阪急 芦屋 川 駅月 若	ラック改修				○		
	監視カメラ設備更新			○			