

計画策定に向けた会議等に関するスケジュール(案)

日時	項目	議題・備考	資料案
R8.2.26(木)	社福審 地域福祉部会	・R6実績報告 ・アンケート・ワークショップ結果報告 ・施策概要説明 ・3附属機関合同会 開催案内	・R6地域福祉計画実績報告 ・アンケート・ワークショップ結果報告書 ・計画構成の考え方 ・3附属機関合同会について
R8.4頃	障がい策定委員会 すこやか策定委員会	・アンケート結果報告 ・施策概要説明 ・3附属機関合同会 開催案内	・アンケート結果報告書 ・計画構成の考え方 ・各計画の整理 ・3附属機関合同会について
R8.5.29(金)	3附属機関合同会	・施策内容について協議 (グループワーク形式) ・全委員に開催案内送付	・芦屋市の現状 ・施策体系図
R8.6～10	各附属機関	各附属機関にて施策協議 (必要に応じて各附属機関の正副会長等 による3附属機関合同会を開催)	・各施策文案
R8.10	推進本部幹事会 (市内部協議)	・素案協議	
R8.11	推進本部 (市内部協議)	〃	・計画書(素案) ※随時修正
R8.11	社会福祉審議会	〃	
R8.12	議会報告 (所管事務調査)	〃	・計画書(原案)
R8.12～R9.1	パブリックコメント		・計画書(原案) ・パブコメ用計画概要
R9.1	障がい策定委員会 すこやか策定委員会	・パブリックコメント結果	
R9.1	推進本部幹事会 (市内部協議)	〃	・計画書(案) ・パブコメ結果 ※随時修正
R9.2	推進本部 (市内部協議)	〃	
R9.2	社会福祉審議会	〃	
R9.2	議会報告 (所管事務調査)	〃	・計画書(案) ・パブコメ結果
R9.3	計画策定		・計画書 ・概要版