

第 5 次芦屋市総合計画（後期基本計画）の策定について

1 策定スケジュールの変更

本計画では新たな取組として、他計画と総合的・一体的な議論を進めてまいりました。当初から、検討などにある程度時間を必要とすると想定しておりましたが、当初の想定以上に検討内容が多岐・複雑であったため、素案の作成に時間を要しました。

9 月中旬から実施を予定しているパブリックコメントにおきましても、対応に時間を要することが予想されるため、一部スケジュールを変更いたします。

年 月	当初予定	変更後
令和 6 年 9 月	総合計画審議会 第 1 回	総合計画審議会 第 1 回
令和 7 年 1 月	総合計画審議会 第 2 回	総合計画審議会 第 2 回
3 月	総合計画審議会 第 3 回	総合計画審議会 第 3 回
5 月	総合計画審議会 第 4 回	総合計画審議会 第 4 回
7 月	総合計画等推進本部 第 6 回 総合計画審議会 第 5 回 行政アドバイザー会議 第 1 回	総合計画等推進本部 第 6 回 総合計画審議会 第 5 回 行政アドバイザー会議 第 1 回
8 月	総合教育会議 第 1 回	総合教育会議 第 1 回
9 月	総務常任委員会 (素案報告・パブリックコメント実施 (所管事務調査))	総務常任委員会 (素案報告・パブリックコメント実施 (所管事務調査))
10 月	パブリックコメント	パブリックコメント
11 月上旬	総合計画等推進本部 第 7 回 総合教育会議 第 2 回 総合計画審議会 第 6 回 総合計画審議会 答 申	総合計画等推進本部 第 7 回 総合教育会議 第 2 回 (未定) 総合計画審議会 第 6 回 総合計画審議会 答 申
11 月中・下旬		
12 月	総務常任委員会 (パブリックコメント報告 (所管事務調査)・議案審査)	総務常任委員会 (パブリックコメント報告 (所管事務調査))
	議会の採決 (予定) ※総合計画の策定が完了	
令和 8 年 2 月		総務常任委員会

		(議案審査)
3月		議会の採決（予定） ※総合計画の策定が完了

2 総合計画審議会

回 数	日 程	審 議 内 容
第 1 回	令和6年9月17日（火）	①審議会に関する説明及び会議録の公表等について ②これまでの過程について ③将来人口推計・人口動態分析について ④今後の取組・市民意識調査案について
第 2 回	令和7年1月17日（金）	①今後の予定について ②市民の皆さま等からいただいたご意見について ・市民意識調査結果 ・大学生へのアンケート結果 ・第5次総計後期基本計画市民委員小論文概要 ③後期基本計画（素案）について ・施策目標5：健康になるまちづくりが進んでいる ・施策目標7：災害に強いまちづくりが進んでいる ・施策目標12：人口減少社会に対応した健全で効果的な行財政運営が行われている ・施策目標13：急速な社会変化に対応できる組織になっている
第 3 回	令和7年3月31日（月）	①第2回総合計画審議会開催後の変更点について ②後期基本計画（素案）について ・施策目標4：あらゆる人が心地よく暮らせるまちづくりが進んでいる ・施策目標6：良好な生活環境が整い魅力的な暮らしが創出されている ・施策目標8：日常の安全安心が確保されている ・施策目標9：住宅都市の魅力が受け継がれ、高められている ・施策目標10：持続可能なインフラ整備が進んでいる ③第5次芦屋市総合計画（後期基本計画）策定中間報告

第4回	令和7年5月2日（金）	①第3回総合計画審議会開催後の変更点について ②後期基本計画（素案）について ・施策目標1：誰もが安心して生み育てられる環境が充実している ・施策目標2：未来への道を切り拓く力が育っている ・施策目標3：生涯を通じた学びの文化が醸成されている ・施策目標1-1：協働の意欲が高まり市民主体のまちづくりが進んでいる ・施策目標1-2：人口減少社会に対応した健全で効果的な行財政運営 ・施策目標1-3：急速な社会変化に対応できる組織になっている
-----	-------------	--

3 行政アドバイザー会議

回数	日程	審議内容
第1回	令和6年9月17日（火）	①行政アドバイザー・第2期芦屋市創生総合戦略について ②企業版ふるさと納税について

4 市民の皆さま等からいただいたご意見

（1）転入者アンケート（総合計画）

- ・実施時期：令和5年6月1日（木）～令和6年3月31日（日）
- ・対象：新たに本市に転入して来られた方
- ・回答者数：430世帯

（2）大学生へのアンケート（総合計画）

- ・実施時期：令和6年9月25日（水）～令和6年10月30日（水）
- ・対象：包括連携協定を締結し、協力いただいた大学（※）に通う大学生
- ・回答者数：734人（※）芦屋大学、武庫川女子大学、神戸女学院大学

（3）市民意識調査（総合計画・文化・教育・市民参画）

- ・実施時期：令和6年10月17日（木）～11月1日（金）
- ・対象：3,000人（市内居住18歳以上・層化無作為抽出）
- ・回答者数：1,439人（回答率：48.1%）

(4) 対話集会（総合計画・文化・教育・市民参画）

ア 学び・文化

回 数	日 程	場 所	参加者数
第1回	令和6年10月20日（日）	うちぶん（打出教育文化センター） 大会議室	27 人
第2回	令和6年10月20日（日）	オンライン（※）	15 人
第3回	令和6年10月23日（水）	福祉センター 多目的ホール	27 人
第4回	令和6年10月31日（木）	上宮川文化センター ホール（※）	17 人

（※）「高校生相当の年齢以下のお子さまのいる保護者」が参加対象

イ 総合計画・市民参画

回 数	日 程	場 所	参加者数
第1回	令和7年1月18日（土）	ミラタップパーク芦屋（芦屋市総合公園） 会議室	26 人
第2回	令和7年1月18日（土）	リードあしや 会議室C	23 人
第3回	令和7年1月23日（木）	ウィザスあしや 大会議室1	16 人
第4回	令和7年1月23日（木）	オンライン	8 人

(5) 団体アンケート（文化・市民参画）

ア 文化分野

- ・実施日：令和7年1月10日（金）～令和7年1月29日（水）
- ・対象：文化に携わる団体及び個人（インタビュー等）
- ・回答者数：20 人

イ 市民参画分野

- ・実施日：令和6年10月1日（火）～令和6年12月27日（金）
- ・対象：芦屋市立あしや市民活動センター（リードあしや）利用団体
- ・回答者数：187 件（団体数：31 団体）

(6) その他（大学生と市長のお話し会）

- ・実施日：令和6年12月26日（木）
- ・対象者：(2) のうち、希望者5人
- ・備考：令和6年12月27日（金）読売新聞朝刊、令和7年1月6日（月）神戸新聞朝刊にて掲載

5 市民の皆さま等への周知

(1) ホームページの更新 随時

(2) 広報あしや 令和7年3月号にて途中経過を掲載

(3) 総合計画の今を知るペーパー 「そうけい、いま、つくってます！」(不定期発行)

回数	発信月	掲載内容
第1回	令和6年8月号	総合計画の内容、第1回職員ワーキングの取組内容について
第2回	令和6年9月号	第2回職員ワーキングの取組内容について
第3回	令和6年11月号	第1回総合計画審議会の開催について
第4回	令和7年1月号	大学生への授業とアンケートについて
第5回	令和7年2月号	大学生と市長のお話し会について
第6回	令和7年3月号	第3回職員ワーキングの取組内容について
第7回	令和7年4月号	第2回、第3回総合計画審議会の開催について
第8回	令和7年5月号	第4回総合計画審議会の開催について
第9回	令和7年6月号	神戸女学院大学での授業について

(4) 大学生へのアンケートに伴う授業

大学	実施時期	実施内容
芦屋大学	令和6年9月25日(水) 令和6年10月4日(金) 令和6年10月7日(月)	①総合計画や市政参画に関する講義を実施 ②受講者に対し、アンケートを実施
武庫川女子大学	令和6年9月26日(木) 令和6年10月16日(水) 令和6年10月23日(水)	同上

注：神戸女学院大学については、全学生に対し、メールにてアンケート配布

(5) 大学生への総合計画に関する授業

大学	実施時期	実施内容
神戸女学院大学	令和7年6月20日(金)	①総合計画を例にした行政の意思決定プロセスについて ②総合計画と各種個別計画を通した市民生活・地域との関連性 ③地域福祉計画に基づく地域福祉の現状と課題について
芦屋大学	令和7年7月9日(水)	①総合計画を例にした行政の意思決定プロセスについて

		②総合計画と各種個別計画を通した市民生活・地域との関連性
--	--	------------------------------

(6) 大手前大学と芦屋市の連携による総合計画に関する映像企画・制作の取組

	日 程	実 施 内 容
オリエンテーション	令和7年7月8日(火)	①市民と行政の協働について ②芦屋市総合計画について

(7) SDGs ポスターの作成(総合計画の策定に関するもの)

- ・ 掲示期間：令和6年12月～令和8年3月末(予定)
- ・ 掲示箇所：市役所内、阪急阪神ホールディングス(阪急電車・阪神電車内(※令和6年10月～12月、令和7年4月～6月))、第一生命、芦屋市内郵便局(東山・公光)、ネットヨタ夙川店、明治安田生命、ホンダモビリティ、芦屋大学、武庫川女子大学、神戸女学院大学、大手前大学、兵庫県東京事務所

6 議会

回 数	日 程	審 議 内 容
第1回	令和6年6月10日(月)	第5次芦屋市総合計画後期基本計画策定方針(素案)について

7 総合計画等推進本部(庁内組織)

回 数	日 程	審 議 内 容
第1回	令和6年5月13日(月)	第5次芦屋市総合計画後期基本計画策定方針(素案)について
第2回	令和6年8月28日(水)	①将来人口推計・人口動向分析について ②現在の取組状況について ③市民意識調査案について

第3回	令和7年1月8日（水）	①市民の皆さま等からいただいたご意見について ・市民意識調査結果 ・大学生へのアンケート結果 ・第5次総計後期基本計画市民委員小論文概要 ②後期基本計画（素案）について ・施策目標5：健康になるまちづくりが進んでいる ・施策目標7：災害に強いまちづくりが進んでいる ・施策目標12：人口減少社会に対応した健全で効果的な行財政運営が行われている ・施策目標13：急速な社会変化に対応できる組織になっている
第4回	令和7年3月19日（水）	①第5次芦屋市総合計画（後期基本計画）策定中間報告 ②後期基本計画（素案）について ・施策目標4：あらゆる人が心地よく暮らせるまちづくりが進んでいる ・施策目標6：良好な生活環境が整い魅力的な暮らしが創出されている ・施策目標8：日常の安全安心が確保されている ・施策目標9：住宅都市の魅力が受け継がれ、高められている ・施策目標10：持続可能なインフラ整備が進んでいる
第5回	令和7年4月23日（水）	①第3回総合計画審議会開催後の変更点について ②後期基本計画（素案）について ・施策目標1：誰もが安心して生み育てられる環境が充実している ・施策目標2：未来への道を切り拓く力が育っている ・施策目標3：生涯を通じた学びの文化が醸成されている ・施策目標11：協働の意欲が高まり市民主体のまちづくりが進んでいる
第6回	令和7年7月16日（水）	①第5次芦屋市総合計画後期基本計画の策定スケジュールの変更について ②後期基本計画（案）について ③第3期創生総合戦略について

8 総合計画等推進本部専門部会（庁内組織）

回 数	日 程	審 議 内 容
第 1 回	令和 6 年 7 月 1 2 日（金） ～ 令和 6 年 7 月 3 1 日（水）	①今後の進め方について ②13 の各施策目標の取組、課題、今後の施策の作成について
第 2 回	令和 6 年 1 2 月 1 6 日（月） ～ 令和 7 年 3 月 5 日（水）	①13 の各施策目標の取組、課題、今後の施策の最新状況について ②指標の見直しについて

9 職員ワーキングチーム（庁内組織）

回 数	日 程	審 議 内 容
第 1 回	令和 6 年 7 月 3 1 日（水）	①「周知・啓発」について ②市民意識調査項目の検討について ③今後の取組について
第 2 回	令和 6 年 8 月 2 9 日（木）	①大学生アンケートとの協働について ②周知・啓発項目について
第 3 回	令和 6 年 1 2 月 2 3 日（月）	①市民意識調査・大学生アンケート結果について ②総合計画の周知・啓発の必要性について

10 人口推計の実施

- ・推計期間：2025 年から 2060 年
- ・推計区分：男女別、年齢 1 歳階級別、10 地域別
- ・公表時期：令和 6 年 9 月

11 他分野

（1）文化推進審議会

回 数	日 程	審 議 内 容
第 1 回	令和 6 年 8 月 7 日（水）	①令和 6 年度芦屋市文化推進基本計画評価報告書（令和 5 年度実績）について ②市政モニターアンケート実施結果について ③次期文化推進基本計画策定に関する市民アンケート（案）について
第 2 回	令和 7 年 3 月 2 1 日（金）	①骨子案 ②市民アンケート結果について
第 3 回	令和 7 年 6 月 2 0 日（金）	第 3 次芦屋市文化推進基本計画（素案）について

(2) 文化推進基本計画推進本部幹事会（庁内組織）

回 数	日 程	審 議 内 容
第 1 回	令和 7 年 2 月 1 2 日（水）	①文化推進基本計画に基づく事業実施状況の報告について ②第 3 次文化推進基本計画の骨子(案)について ③その他
第 2 回	令和 7 年 5 月 2 8 日（水）	第 3 次芦屋市文化推進基本計画（素案）について
第 3 回	令和 7 年 7 月 1 6 日（水）	第 3 次芦屋市文化推進基本計画（素案）について

(3) 市民参画協働推進会議

回 数	日 程	審 議 内 容
第 1 回	令和 6 年 8 月 2 3 日（金）	①令和 5 年度第 3 次芦屋市市民参画協働推進計画の事業実施結果について ②芦屋市市民参画協働推進計画の芦屋市第 5 次総合計画（後期）統合に伴う市民意識調査項目について
第 2 回	令和 7 年 6 月 2 6 日（木）	①第 3 次芦屋市市民参画協働推進計画取組の評価について ②芦屋市総合計画後期基本計画について ③市民参画・協働の取組について

(4) 教育委員会協議会

回 数	日 程	審 議 内 容
第 1 回	令和 6 年 5 月 2 3 日（木）	①総合計画等各種計画について