

住宅マスタープラン策定スケジュール（案）

平成28年	10月	24日庁議「推進本部設置要綱」協議 31日推進本部会議開催
	11月	
	12月	26日幹事会開催「アンケート（案）・取組状況について」協議
平成29年	1月	23日13:30～15:30推進本部会議
	2月	アンケート発送…締切3月6日
	3月	「策定委員会市民委員募集」 22日幹事会「アンケート集計報告，骨子(案)協議」
	4月	11日推進本部会議「アンケート集計報告，骨子(案)協議」 策定委員会設置
	5月	第1回策定委員会「アンケート集計報告，骨子（案）協議」
	6月	
	7月	第2回策定委員会「骨子（案）協議」 幹事会「骨子（案）協議」
	8月	推進本部会議「骨子（案）協議」
	9月	第3回策定委員会「素案協議」 幹事会「素案協議」
	10月	推進本部会議「素案協議」 第4回策定委員会「中間まとめ検討」
	11月	幹事会「中間まとめ検討」 推進本部会議「中間まとめ検討」
	12月	所管事務調査「中間まとめ報告」 パブコメ「中間まとめに関する意見募集」
平成30年	1月	第5回策定委員会「パブコメ結果・集計報告，原案検討」
	2月	幹事会「パブコメ結果・集計報告，原案検討」 推進本部会議「パブコメ結果・集計報告，原案検討」
	3月	所管事務調査「計画報告」 公表