

第4次芦屋市環境計画策定スケジュール(案)

作業項目	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
1. 基本的事項の検討	←→															
1) 現行計画の点検	←→															
2) 改定方針の検討	←→															
3) 基本目標等の設定	←→															
2. 計画課題の検討				←→												
1) 環境の現状調査				←→												
2) 上位計画・関連計画の把握					←→											
3) 全庁的な照会・関係部署ヒアリング					←→											
4) 課題の抽出・整理							←→									
3. 計画素案のとりまとめ			←→													
1) 目指す方向、目標等の設定			←→													
2) 環境保全施策・重点施策の設定							←→									
3) 計画推進戦略の検討									←→							
4. パブリックコメント												←→				
1) 市民意見の集約												←→				
2) 最終案の調整													←→			
5. 計画書等の印刷															←→	
6. 会議等																
1) 第4次芦屋市環境計画策定委員会	第1回		第1回 専門部会				第2回 専門部会				第2回				第3回	
	第4次の基本目標の 設定		基本目標ごとの方向性や目指す目標に ついて設定				基本目標ごとに、計画書(素案)の検討と 取組み施策、指標等の検討				計画書(案)の確認		パブコメの報告と 最終案の確認			