

令和 8 年 3 月 1 3 日

芦屋市廃棄物減量等推進審議会説明資料

芦屋市環境処理センター施設整備について

1 施設整備基本計画

(1) 芦屋市環境処理センター施設整備基本計画検討委員会

開催回	開催日	議題等
第 1 回	令和 4 年 8 月 4 日	<ul style="list-style-type: none"> ・ 基本計画策定の背景と目的 ・ 基本計画及び策定スケジュール ・ 基本方針 ・ 計画目標年次 ・ 計画処理量 ・ 施設規模 ・ 計画ごみ質 <令和 4 年 8 月審議会 報告済み>
第 2 回	令和 4 年 10 月 28 日	<ul style="list-style-type: none"> ・ 施設計画（焼却施設、資源化施設） ・ 整備用地 ・ 別棟、合棟 ・ プラスチック資源への対応 ・ 多面的価値の創出 ・ メーカーアンケート関連 <令和 4 年 11 月審議会 報告済み>
第 3 回	令和 5 年 1 月 24 日	<ul style="list-style-type: none"> ・ 土木建築工事計画 ・ プラスチック資源への対応 ・ 多面的価値の創出 ・ メーカーアンケート関連 <令和 5 年 2 月審議会 報告済み>
第 4 回	令和 5 年 3 月 16 日	<ul style="list-style-type: none"> ・ 第 1 回～第 3 回のまとめ ・ 土木建築工事計画 ・ 多面的価値の創出 ・ 基本計画策定スケジュール ・ メーカーアンケート関連 <令和 5 年 5 月審議会 報告済み>
第 5 回	令和 5 年 5 月 29 日	<ul style="list-style-type: none"> ・ 安全衛生管理計画 ・ 公害防止計画 <令和 6 年 2 月審議会 報告済み>
第 6 回	令和 5 年 8 月 1 日	<ul style="list-style-type: none"> ・ 安全衛生管理計画 ・ 公害防止計画 ・ 環境計画 <令和 6 年 2 月審議会 報告済み>
第 7 回	令和 5 年 11 月 8 日	<ul style="list-style-type: none"> ・ 安全衛生管理計画 ・ 公害防止計画 ・ 環境計画 ・ 災害対策計画 ・ 事業方針計画 ・ メーカーアンケート関連 <令和 6 年 2 月審議会 報告済み>

第8回	令和6年 3月15日	<ul style="list-style-type: none"> ・環境計画 ・事業方針計画 ・多面的価値の創出 ・基本計画策定スケジュール ・メーカーアンケート関連 <p><令和6年9月審議会 報告済み></p>
第9回	令和6年10月 3日	<ul style="list-style-type: none"> ・神戸市との広域連携 ・検討項目 ・基本方針 ・施設計画 ・基本計画策定スケジュール <p><令和7年3月審議会 報告済み></p>
第10回	令和6年12月17日	<ul style="list-style-type: none"> ・運営協議会からの意見等 ・神戸市との広域連携 ・施設計画 ・計画処理量 ・計画ごみ質 ・土木建築工事計画 <p><令和7年3月審議会 報告済み></p>
第11回	令和7年 2月 7日	<ul style="list-style-type: none"> ・運営協議会からの意見等 ・公害防止計画 ・災害対策計画 ・事業方針計画 <p><令和7年3月審議会 報告済み></p>
第12回	令和7年 5月28日	<ul style="list-style-type: none"> ・運営協議会からの意見等 ・事業方針計画 ・第1回～第11回まとめ ・メーカーアンケート関連 <p><令和7年10月審議会 報告済み></p>
第13回	令和7年11月17日	<ul style="list-style-type: none"> ・環境審議会からの意見等 ・事業方針計画 ・メーカーアンケート関連 <p>資料3</p>
第14回	令和8年 2月10日	<ul style="list-style-type: none"> ・運営協議会からの意見等 ・第9回～第13回まとめ ・基本計画(案) ・メーカーアンケート関連

2 今後の進め方

(1) 芦屋市環境処理センター施設整備基本計画(案)への市民意見募集 資料4
 期間：3月11日～4月19日

(2) 次回(第15回)検討委員会

日程：5月下旬(予定)

議題：市民意見募集結果、基本計画(案)まとめ

以上