

第2期芦屋市教育振興基本計画 策定スケジュール

資料5

		平成27年												平成28年			
		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
1	分析把握作業					■	■	■	■	■							
2	第1期計画の検証				■	■	■	■	■								
3	アンケート調査票作成					■	■										
4	アンケート調査の発送・回収						■	■									
5	アンケート調査の集計・分析・報告書作成							■	■								
6	現状の整理及び課題抽出								■	■							
7	計画体系の検討								■	■							
8	既存施策・事業の整理、新規事業の洗い出し							■	■	■	■						
9	計画書成文化								■	■	■	■					
10	計画の推進、数値目標の設定										■	■	■				
11	計画内容調整												■	■	■	■	
12	パブリックコメント													■	■		
13	計画書編集、概要版作成															■	■
14	策定委員会の開催						● 6/9			●	●	●		●			
						(1)教育振興基本計画の策定について (2)今後のスケジュール (3)アンケート調査について (4)芦屋市の教育に望むもの			(1)アンケート結果報告 (2)第1期計画の検証 (3)計画の骨子について(市の教育のめざすべき方向)		(1)計画素案について (2)その他		(1)パブリックコメントの結果について (2)計画原案について (3)その他				
15	推進本部・幹事会												●			●	
16	教育委員会						●			●			●				●
17	議会報告												●				●