

消費者教育計画策定プロセス

	事前アンケート	本部会	幹事会	各課	策定委員会	その他
H27年10月		設置要綱作成	設置要綱作成			
H27年11月		設置要綱施行 第1回本部会 (策定過程)	設置要綱施行	アンケート項目募集		
H27年12月	↓ 市民アンケート案作成 ↓ 市民アンケート案決定			↓		
H28年1月	アンケート実施	第2回本部会 (アンケート実施・策定委 員会要綱)	第1回幹事会 (アンケート実施)		委員依頼	
H28年2月	↓					
H28年3月	回収・分析 ↓				委員決定	
H28年4月	アンケート結果報告・ 計画項目募集		第2回幹事会 (アンケート結果報告・ 計画項目募集)	アンケート結果報告・ 計画項目募集	第1回委員会 (アンケート結果報 告・計画素案大枠確 定)	
H28年5月				↓		
H28年6月	アンケート結果報告・ 計画素案策定	第3回本部会 (計画素案)	第3回幹事会 (計画素案)		第2回委員会 (計画素案)	
H28年7月	計画修正					
H28年8月		第4回本部会 (計画案確定)			第3回委員会 (計画案確定)	
H28年9月						パブリックコメント
H28年10月		第5回本部会 (計画決定)			第4回委員会 (計画決定)	庁議・決裁
H28年11月						
H28年12月						市議会報告