

子ども・子育て支援事業計画策定までの進め方

時期	芦屋市	芦屋市子ども・子育て会議	議会
平成25年度 8月上旬		新制度内容説明 アンケート調査票協議	
8月下旬 9月 10月	アンケート調査実施	事業計画構成案協議	所管事務調査
12月中旬	調査報告書完成	「量の見込み」協議	事業計画構成案報告
1月中旬		事業計画素案協議	
2月中旬			
3月	県への報告・調整 （「量の見込み」）		事業計画素案報告
平成26年度 4月		事業計画素案協議	
6月		まとめ （4～7月）	認可基準・運営基準・支給認定に関する条例上程
8月			
9月	中間まとめ確定		
	県への報告		
10月	中間まとめの公表 （パブリックコメント）	事業計画原案協議 （8～10月）	事業計画原案報告
12月	パブリックコメント回答		所管事務調査
3月	計画決定	事業計画原案協議 最終協議	計画報告
	県へ提出		
平成27年度	子ども・子育て支援新制度本格施行		