

芦屋市子ども・子育て支援新制度に関する計画策定 工程表

資料-3

	計画策定内容	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
アンケート調査	1 調査票の設計				基本指針との整合								
	2 調査票の配布・回収												
	3 調査結果の集計・分析												
	4 報告書（成果品）の作成												
計画策定	1 現状分析（ニーズ量分析含む）												
	2 後期計画の評価												
	3 分析に基づく課題抽出												
	4 子ども・子育て支援の目指すべき方向の検討												
	5 幼児期の学校教育・保育の見込みと確保内容・実施時期												
	6 地域子ども・子育て支援事業の見込みと確保内容・実施時期												
	7 計画書の編集												
各種会議等への参画	子ども・子育て支援新制度検討委員会												
	子ども・子育て会議												
	（部会）子ども・子育て支援事業部会												
	（部会）基準検討部会												
	推進本部・幹事会												

基本指針との整合

・アンケート速報値  
・部会検討事項の報告

・事業計画素案

・検討事項の確認  
・事業計画に盛り込むべき事項の確認  
・アンケート調査について（報告）（該当設問）  
・13事業の内容と芦屋市の現状について

・アンケート調査に基づく特定13事業のニーズ量  
・事業別の現状を踏まえた見込み量と確保策の検討

・検討事項の確認  
・事業計画に盛り込むべき事項の確認  
・アンケート調査について（報告）（該当設問）  
・検討すべき基準と芦屋市の現状

・運営基準等