

芦屋市教育・保育施設整備事業者等選定委員会の今後のスケジュールについて

1 市立伊勢幼稚園敷地を活用した幼保連携型認定こども園

(年度) (月)	R1			R2						R3						R4											
	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
市立伊勢幼稚園敷地を活用した 幼保連携型認定こども園				事業者 公募→選定→決定									事業者 説明会*							工事 説明会*	既存園舎解体・新園舎建設						開園
市立伊勢幼稚園	通常運営												閉園	在園児転園													
(仮称) 市立西蔵認定こども園	建設												開園	開園													
市立新浜保育所	通常運営												閉所	在所児転所													

* 開催日時は、事業者決定後準備が整い次第決定しますので、概ねの目安として示したものであり、変更の可能性があります。

2 市立打出保育所及び市立大東保育所民間移管

(年度) (月)	R1			R2						R3						R4								
	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9
市立打出保育所 市立大東保育所	募集に係る条件等について、現在検討中のため、確定次第事務局案を提示させていただきます。																							