



芦屋市教育・保育施設整備事業者等選定委員会の今後のスケジュールについて
 (市立打出保育所及び市立大東保育所の民間移管)

(年度) (月)	R1			R2									R3									R4	R5								
	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
市立打出保育所				事業者 公募→選定→決定																		私立として運営 									
													三者協議※																		
													移管前 引き継ぎ期間									移管後 支援期間									
市立大東保育所				事業者 公募→選定→決定																		私立として運営 									
													三者協議※																		
													移管前 引き継ぎ期間									移管後 支援期間									

※ 三者協議のほか、事業者による説明会を実施する予定です。また、令和6年度以降は、移管に係る協議を要する場合に限り、必要な協議を行う予定としています。