

平成26年度 第2次芦屋市市民参画協働推進計画スケジュール

平成27年2月20日

企画部市民参画課		平成26年										平成27年				
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	
主な作業		取組方針検討	取組方針及び予定について検討		骨子及原案検討			骨子及び素案を本部会議幹事に報告	ワークショップの結果を反映した計画素案について検討	△パブリックコメントについて準備及び実施	△パブリックコメント取りまとめ、計画策定	△26年度市民参画協働の結果各課へ照会				
議会への説明		総務常任委員会(所管事務調査)説明								△第2次市民参画・協働推進計画について(計画案及びパブリックコメントについて)12/4 総務常任委員会			△パブリックコメント結果及び計画案説明総務常任委員会			
市民参画協働推進会議(市民参画に関する調査審議)			△第1回 5/12							△第2回11/21		△第3回 2/20				
第2次芦屋市市民参画協働推進計画策定	市推進体制	推進本部会議	△第1回 5/9							△第2回11/18		△第3回 2/24				
		推進本部幹事会	△第1回 5/1						△第2回10/27 △第3回11/11			△第4回 2/23				
	ワークショップ(意見交換会)	ワークショップ開催(3回:11/4AM朝日ヶ丘集会所・PMあしや市民活動センター、11/5AM潮見集会所)							ワークショップ3回開催(骨子案について) △11/4 AM △11/4 PM △11/5 AM ←→							
	パブリックコメント(市民意見提出手続)	パブリックコメント(1/1 広報あしや・ホームページ掲載1/11~2/10 意見募集)										市民参画の手続パブリックコメント1/11~2/10(第2次計画案について) ←→				
	庁内各課連携各課から意見を聞く	市民参画・協働に関わる課の中から意見を聞く1/11~2/10										△市民参画・協働推進に関わる課の中から意見を聞く(ヒアリング等) ←→				
	計画書製本配布	印刷製本												印刷 →		
		配布													△配布	
広報	広報あしや									△広報原稿×切	△1月1日号パブリックコメント(1/11~2/10)	△広報原稿×切 →	△4月1日号パブリックコメント結果公表	△5月1日号		
	ホームページ										△パブリックコメントUP 1/1		△4/1パブリックコメント結果UP	△5/1 計画書		