

芦屋市障害者（児）福祉計画及び障害福祉計画・障害児福祉計画策定スケジュール

| 開催（実施）日 | 開催（実施）事項 | 内 容 |
|----------------------------|------------|--------------------------|
| 令和 7 年 11 月 20 日 | 第 1 回策定委員会 | アンケート調査の内容について |
| 令和 8 年 1 月中旬～ 2 月中旬 | アンケート調査 | アンケート調査実施 |
| 令和 8 年 3 月 | アンケート結果報告書 | |
| 令和 8 年 4 月 | 第 2 回策定委員会 | アンケート結果について 計画統合について |
| 令和 8 年 5 月 | 第 3 回策定委員会 | 3 計画合同委員会 |
| 令和 8 年 5 月～6 月 | インタビュー調査 | 団体・事業所等インタビュー調査 |
| 令和 8 年 8 月 | 第 4 回策定委員会 | 計画素案の検討 |
| 令和 8 年 10 月 | 第 5 回策定委員会 | 計画原案の検討 |
| 令和 8 年 12 月～ 令和 9 年 1 月 | 市民意見の募集 | 閲覧期間・意見募集期間 |
| 令和 9 年 1 月 | 第 6 回策定委員会 | パブリックコメントの結果報告 計画原案策定 |
| 令和 9 年 3 月 | 計画策定 | |