



芦屋市自立支援協議会 令和6年度 専門部会 報告



■令和6年度芦屋市自立支援協議会 専門部会の取組内容■

テーマ

ライフステージ全体を可視化できる
仕組みづくり

取組内容

「障がいのある人の『現在地』がわかる
ライフステージフロー」作成

■第1回本会議報告までの進捗■

第1回(4月25日)

- ・今年度加わったテーマの確認
写真や動画等わかりやすい情報
あしやねっと♪とのコラボ
- ・今年度年間スケジュール検討
- ・こども/おとなチームに分かれ作業、意見交換



第2回(5月27日)

- ・あしやねっと♪の相談先リストの追加・修正
分回収
- ・こども/おとなチームに分かれ作業、意見交換

第3回(6月24日)

- ・QRコードのとび先について年表と合わせて
検討
- ・あしやねっと♪の内容と繋げられるよう検討
- ・動画について、必要な項目・内容を、団体や保
護者の方に聞いて集約する方向
- ・こども/おとなチームに分かれ作業、意見交換

第4回(7月29日)

- ・QRコードのとび先について年表と合わせて検討
- ・あしやねっと♪への編集内容検討
- ・こども/おとなチームに分かれ作業、意見交換

表紙
今後検討



2～3ページ
こどもチーム作成中

4～5ページ
おとなチーム作成中




6～7ページ
今後検討

裏表紙
今後検討



■年表(第4回終了時点)■

こどもグループ



おとなグループ



(※配布資料を参照ください。)

■QRコードとび先イメージ■

こどもグループ

おとなグループ



(※配布資料を参照ください。)

■QRコードとび先イメージ■

動画資料 作成イメージ(サンプル)



サンプル動画へ



■QRコードとび先イメージ■

動画資料 作成イメージ(サンプル)



サンプル動画へ



■第4回終了時点での進捗状況■

・ツールの年表部分 8月完成の見通し

こどもチームはおおむね完成。

おとなチームは8月に打合せを設け、同月中に年表部分完成を目指している。

・年表以降のページとQRコードとび先の整理

年表以降のページ、あしやねっと♪の活用を含めたQRコードのとび先となる情報を取捨選択し、年表部分のみでは不足する情報の掲載や、動画等を含め視覚的に伝わりやすい資料の作成を行う。

■今後の予定■

第5回(9月26日)

- ・年表以降のページ作成
- ・動画作成
- ・あしやねっと♪の情報編集

第6回以降(10月～令和7年3月)

- ・配布先・活用/PR方法検討
- ・冊子編集完成・納品
- ・今年度専門部会 活動内容の振り返り、評価