

更新需要及び整備計画

※更新需要は、耐用年数×1.5倍で算定

(1) 整備計画(概要)

(千円, 税込み)

	第1ステージ H18-21	第2ステージ H22 - 25	第3ステージ H26 - 29	第4ステージ H30 - 33	第5ステージ H34 - 37	第6ステージ H38 - 41	合計
施設更新等	463,200	155,400	381,100	936,000	1,813,000	906,000	4,654,700
施設耐震化	-	-	420,000	500,000	-	-	920,000
老朽管更新	669,000	1,238,900	1,402,400	1,295,000	1,333,100	1,303,700	7,242,100
工事費計	1,132,200	1,394,300	2,203,500	2,731,000	3,146,100	2,209,700	12,816,800
調査費	34,000	41,800	66,100	81,900	94,400	66,300	384,500
事務費	35,000	43,100	68,100	84,400	97,200	68,300	396,100
事業費計	1,201,200	1,479,200	2,337,700	2,897,300	3,337,700	2,344,300	13,597,400

※H18~23: 決算値 H24~: 計画値

(2) 管路に関する更新需要及び整備計画

