

今後の景観施策実施のスケジュール(予定)

(◎ : 県協議 ● : 景観審議会 ○ : 都市計画審議会)

景観施策	平成25年度		平成26年度				平成27年度				平成28年度							
	10~12月	1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月				
景観条例に基づく施策	都市景観条例の改正 ● 案の検討,作成 □ 議決 ★ 施行																	
	景観形成基本計画の改定 計画案の検討,作成		□ 議会報告 ●(原案説明) ●(案説明) ☆ 決定 ● 市民意見募集															
景観行政団体による景観施策	景観計画の策定 計画案の検討,作成		□ 議会報告 ●(原案説明) ●(案説明) ☆ 決定告示 ● 市民意見募集 ○(案説明) 公共施設管理者同意協議				★ 施行											
	景観重要公共施設		景観重要公共施設の候補のリストアップ・調査・指定の検討, ガイドラインの策定の検討・策定															
景観行政団体による景観施策	屋外広告物条例の制定		● 現地調査		● 条例案の検討,作成		● 条例策定委員会協議		● 県協議		●(事前審) ●(本審)		□ 議会承認		● 市民意見募集 ☆ 制定		★ 施行	
	景観協定		景観協定の検討, 作成, 締結															
景観地区の指定	景観重要建造物 景観重要樹木		景観重要建造物, 樹木の候補のリストアップ・調査・指定の検討, 意見聴取, 指定の通知, 管理協定の締結															
	南芦屋浜 特別景観地区		● 現地調査, 目標・方針の検討				● 基準案の検討,作成				◎(事前説明) ◎(事前協議) ●(事前説明) ●(事前審) ●(本審) ○(事前説明) ○(事前審) ○(本審) ● 地元説明会 ● 市民意見募集 ● 案の縦覧(2週間) ☆ 都市計画決定							