

【芦屋市】
ネットワーク整備計画

1. 必要なネットワーク速度が確保できている学校数、総学校数に占める割合（％）

芦屋市立小・中学校数：11 校

必要なネットワーク速度が確保できている学校数：11 校

必要なネットワーク速度が確保できている学校数割合：100%

※「校内通信ネットワーク環境整備等に関する調査」（文部科学省・令和5年11月実施）の結果から、「GIGA スクール構想の実現 学校のネットワーク改善ガイドブック」（令和6年4月・文部科学省）において示されている学校規模ごとの当面の推奨帯域が確保されている場合、必要なネットワーク速度が確保できていると判断しています。

2. 必要なネットワーク速度の確保に向けたスケジュール

（1）ネットワークアセスメントによる課題特定スケジュール

令和6年11月にネットワークアセスメントを実施しました。

（2）ネットワークアセスメントを踏まえた改善スケジュール

ネットワークアセスメントの結果や教育委員会で実施しているセルフチェックおよび各学校からの要望等を踏まえ、令和8年度9月ごろまでに必要な改善策を完了することとします。

（3）当該課題の解決の方法と実施スケジュール

ネットワーク速度が十分となっていない学校はありませんが、今後必要となってくるであろう帯域確保のためにも、通信契約の見直しを行い、1Gbps から 10Gbps への変更等を実施します。実施時期は、学校園ネットワークシステム更新に合わせ、令和7年度中に構築開始、令和8年度9月ごろの稼働を目途とします。