
ビル用地除却整地完了

道路用地除却整地完了（予定）

バス・タクシー
ロータリー

一般車
ロータリー

東西道路

駅前線

市道185-3号線

JR駅舎改良

仮設店舗・
代替駐輪場

整備

仮設
バス
停

地下埋設物・
電柱・架空線
移設・撤去等

ＪＲ芦屋駅南地区第二種市街地再開発事業　全体工程表（概略）予定

施設 R5（2023）年度 R6（2024）年度 R7（2025）年度 R8（2026）年度 R9（2027）年度 R10（2028）年度 R11（2029）年度 R12（2030）年度 R13（2031）年度 R14（2032）年度

用地取得

ペデストリアンデッキ 修正設計 除却・敷地整備

自転車駐車場 修正設計 除却・敷地整備

契約～随時解体

着工　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　竣工

着工　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　竣工

着工　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　竣工

再開発ビル（特建者発注） 実施設計 除却・敷地整備

完成

電線
共同溝

ロータリー
整備

旧水路撤去
地下埋設物

道路
改良

電線
共同溝

道路整備

地下埋設物・電柱・架空線の撤去・移設等、電線共同溝整備 道路整備

交通広場

修正設計

ロータリー
整備

造成・雨水貯留槽設置
（市道185-3号線の雨水管布設含む）

修正設計

修正設計

一体施工
設計協力 （市・特定建築者）

公共施設修正設計


