日 時	会 議 名	内 容
令和6年3月 1 日～3月 15 日	市民アンケートの実施	芦屋市すまいの関するアンケート調査の実施
令和6年6月3日	第 1 回策定委員会	住生活基本計画及び関連計画の概要説明 今後のスケジュール／市民アンケートの結果報告 等
令和6年7月下旬	第 2 回策定委員会	住生活基本計画の策定方針及び骨子（案）等の協議（予定）
令和 6 年 9 月	第 3 回策定委員会	住生活基本計画素案の協議（予定）
令和 6 年11月	第 4 回策定委員会	住生活基本計画素案の協議（予定）
令和6年11月中旬	芦屋市住生活基本計画推進本部幹事会	
令和6年11月下旬	芦屋市住生活基本計画推進本部	
令和6年12月	市議会建設公営企業常任委員会	パブリックコメントの実施に関する審議
令和6年12月～令和7年1月	パブリックコメント	
令和7年2月	第5回策定委員会	パブリックコメントの実施結果
令和7年2月中旬	芦屋市住生活基本計画推進本部幹事会	
令和7年2月下旬	芦屋市住生活基本計画推進本部	
令和7年2月下旬	市議会建設公営企業常任委員会	パブリックコメントの結果報告